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1. Eléments des contexte
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PSNA national
(DSNA, Météo France,
Eolane,...)

Prestataire Exploitant
AFIS Aérodrome

DSAC DSAC
Echelon Central Inter-Régionale

Pole Systemes
et matériels de la
navigation aérienne

Pole Subdivision Subdivision
Aéroports Navigation Aérienne Aéroports
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Point de vocabulaire

DSNA : étude de sécurité, EPIS CA, EPIS TIL, EPIS travaux, dossier de
sécurité

AFIS : étude de sécurité

Aérodrome : évaluation d’impact sur la sécurité aéroportuaire

Acceptation (PSNA) = approbation (aérodrome)

g:\
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2. Changements PSNA
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Processus de notification des changements DSNA

» La DSNA doit notifier ses changements ayant un impact sur la sécurité au
moins 2 mois avant la mise en service prévue

» date de mise en service du changement NA =
v’ date de début des travaux ?
v’ date de début de la phase impactant la NA ?
v’ date de finalisation des travaux et de mise en service du nouveau
dispositif ?
» La DSNA notifie régulierement des changements avec un préavis

inférieur aux 2 mois requis en justifiant d’une transmission d’information
tardive de la part de l'exploitant, ce qui ne permet pas d’en faire le suivi

» Question de complexité du changement a prendre en compte

N
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Criteres de suivi

Les autorités compétentes examinent les démonstrations de sécurité
relatives aux nouveaux systemes fonctionnels ou aux changements qu’un
organisme propose d’apporter a des systemes fonctionnels existants dans
les cas suivants:

a) lorsqu’une évaluation de la gravité conclut a un degré de gravité 1 ou 2
des incidences potentielles des dangers identifiés; ou

b) lorsque la mise en ceuvre des changements nécessite I'introduction de
nouvelles normes aéronautiques; ou

c) Lorsque l'autorité compétente décide de suivre le changement.

N
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3. Changements aérodromes
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Principes

Systeme de gestion de la sécurité de I'exploitant d’aérodrome :

v' Processus d’évaluation / étude d’impact sur la sécurité en cas de
changement et actions qui en découlent

v' Processus de suivi des changements et de notification a l'autorité de
surveillance

v' Démonstration de conformité

Autorité de surveillance :

v" Suivi des changements

v" Processus d’approbation des changements de 'opérateur
v Certification et surveillance continue des aérodromes
Programme de sécurité de I’Etat

N
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Gestion des changements

» Lexploitant évalue I'impact éventuel sur la sécurité de toute
modification dans I'exploitation de 'aérodrome.

» Il met en place les mesures appropriées pour réduire ces impacts
éventuels.

» Cette démarche associe tous les intervenants concernés par la
modification.
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Gestion des changements

» 2 aspects: conformité et sécurité

» Obligation de notifier certains changements

- Interdiction de mettre en oceuvre certains changements sans I'approbation
préalable de la DSAC IR:

v" Modification des termes du certificat ou de la base de certification
v" Modification sensible du systéme de gestion
v" Impact d’'un équipement critique pour 'aérodrome
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Gestion des changements

» La gestion d’'un changement peut amener I'exploitant a :
v' Abandonner ou poursuivre un projet de changement
v’ Y associer des mesures en réduction des risques
v’ Y associer des conditions d’exploitation
v' Amender son manuel d’aérodrome

» Linstruction d’'un changement peut amener la DSAC a :
v' Refuser ou approuver un projet de changement
v' Approuver les conditions d’exploitation associées
v' Amender les termes du certificat ou la base de certification

2\
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Processus de notification des changements aéroports
Proetde changement(valids) |
| Etude préliminaire du changement |

Décision de procéder a une EISA

Notification et éventuelle demande d'approbation

Confirmation caractérisation et précision sur le moment d’approbation du changement (étude et/ou réalisation
et/ou étapes) + informations sur le délai de transmission des informations a la DSAC pour analyse pertinente

Production de I’EISA

: A
a chaque Echange possible avec la DSAC

phase du
changement

Validation de I’EISA
Transmission a la DSAC de I’EISA si approbation

Vérification pré mise en ceuvre du changement

Phase transitoire (plusieurs étapes possibles)
Zone ou I'approbation de la DSAC peut-étre prévue

Suivi des risques et de I'efficacité des MRR
Transmission a la DSAC de I’EISA si approbation Evolutions éventuelles au sein du projet

Décision de mise en service
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4. Regles générales
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Notification des changements opérateurs = DSAC

>

YV V V

Lopérateur doit étre en mesure de notifier le changement avec un
préavis compatible avec I'analyse de I'étude de sécurité finalisée

La date de mise en service a considérer est celle de début des travaux
Le phasage et le calendrier associé doivent étre clairement présentés

Si besoin prévoir un délai supplémentaire pour notifier en avance de
phase vis-a-vis des demandes de publication aéronautique
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Notification des changements opérateurs = DSAC

» Une bonne cOOrdination des opérateurs en amont (PSNA et Exploitants d’aérodrome)
facilite d’autant plus le traitement du dossier par 'autorité de surveillance
v Notification
v Etude de Sécurité
v" MRR et suivi

Etude de
Sécurité
Commune
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Approbation des changements par la DSAC

e Vérifications :

1 De la conformité du changement

 De la coordination avec les parties prenantes

(d De la mise en ceuvre des mesures en restriction du risque

\

Recueil de preuves

- Approbation du changement
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Points d’attention

v’ Le périmétre du changement

v’ Les interfaces et entités impactées

v’ Les activités mises en place pour cvaluer le risque

v’ La définition des événements redoutés

v’ La définition des mesures en réduction du risque et leurs
mises en ceuvre

v’ Les mesures de I'assurance sécurité

* Une étude de sécurité doit obligatoirement :

» étre conclusive sur I'acceptabilité ou non des risques identifiés (ER),
au regard des MRR proposés (responsable de I'EdS)

» et donc décisive sur la mise en ceuvre ou non du changement, au
regard de la conclusion de I'EdS, notamment les ER les plus

préoccupants (responsable du changement)
La décision doit étre associée a un engagement explicite de mettre en
ceuvre 'ensemble des MRR et des MAS




SYMPOSIUM 2017 / TRAVAUX SUR PISTES : CONSTRUIRE ENSEMBLE LR SECURITE JEUDI 07 DECEMBRE 2017

5. Coordination interne DSAC
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Coordination interne DSAC

» Les préavis de notification coté exploitant et c6té PSNA peuvent différer
mais doivent permettre a la DSAC de donner ses acceptations /
approbation de maniere coordonnée

» Consolidation de la procédure de suivi coordonné des changements
impactant I'exploitation aéroportuaire et la navigation aérienne

» Projet d’outil mutualisé au niveau national aéroports et navigation
aérienne permettant un suivi commun des changements impactant les
deux activités

N
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